



RAPPORTO AVANZAMENTO LAVORI

TITOLO DEL PROGETTO :

**COSTRUZIONE E AVVIAMENTO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO NEL
CFAR DI KONI**



Projet N° : 001/2023

Luglio 2023

INTRODUZIONE

Nell' ambito del sostegno alla sicurezza alimentare delle comunità nel circolo di Yangasso, è stato avviato dalla diocesi di SAN nel Centro di formazione rurale di Koni un progetto di allevamento di galline ovaiole. Questo progetto è stato finanziato dal Gruppo Africa Grand Baobab in Italia.

Nel seguito presentiamo in quattro parti il rapporto di attuazione di questo progetto alla metà di luglio:

1. Richiamo degli obiettivi del progetto
2. Attività realizzate
3. Piano spese
4. Foto illustrative

I – Richiamo degli obiettivi del progetto.

1.1. Obiettivo generale :

Contribuire ad aumentare il reddito del Centro di KONI, delle famiglie dei lavoratori e migliorare l'alimentazione delle popolazioni della zona.

1.2. Obiettivi specifici :

Obiettivo specifico 1 : Aumento del reddito del Centro KONI attraverso la produzione di uova e polli da carne;

Obiettivo specifico 2 : Migliorare l'alimentazione delle popolazioni della zona e i redditi delle famiglie dei lavoratori;

Obiettivo specifico 3 : Creare posti di lavoro per i giovani facendo del centro un punto di riferimento per la formazione e l'apprendistato dei giovani contadini della zona.

II – Attività realizzate

Le attività principali realizzate sono le seguenti :

1- La costruzione di due pollai

Due pollai sono stati costruiti in cemento e lamiera per ospitare inizialmente 1.500 pulcini di galline ovaiole (vedi foto)

2- Attrezzature

Le attrezzature sono state acquistate: abbeveratoi e mangiatoie di varia misura, tute, stivali e guanti, spruzzatori, cassette nido e posa uova, termometri. (vedi foto)

3- Acquisto pulcini.

1.500 pulcini sono stati ordinati a Bamako. Previsto il loro arrivo il 09 agosto 2023. Prevista la profilassi prima del loro arrivo per motivi di prevenzione delle malattie quando arriveranno a Koni.

III- Piano di spesa

N°	Descrizione	Ammontare CFA	Livello di esecuzione
1	Costruzione dei due pollai	6.000.000	Terminato 100 %
2	Attrezzature dei pollai	555.000	Terminato 100%
3	Achat des poussins	1.875.000	Terminato 100%
4	Profilassi	300.000	100%
5	Mangime alimentazione	810.000	100%
6	Formazione giovanile	900.000	50% a causa della stagione delle piogge
TOTALE		10.440.000	9.990.000

NB : il progetto è completato al 95,68%

IV Alcune immagini illustrative:

Le immagini sottostanti illustrano la costruzione di pollai nel centro di Koni.



Pollaio I



Pollaio II





RINGRAZIAMENTI

La costruzione di pollai nel Centro di Koni non sarà solo un grande contributo all'aumento del reddito del centro, alla formazione dei giovani, ma contribuirà anche a migliorare le condizioni alimentari delle popolazioni dell'area di Koni.

Vogliamo esprimervi i nostri più sinceri ringraziamenti e tutta la nostra riconoscenza per il beneficio che questi pollai porteranno. Vi preghiamo di trasmettere a tutti i donatori i nostri più sinceri ringraziamenti per questa espressione di solidarietà.

Degnati, Nostro Signore Gesù Cristo, di benedire e rendere feconde le azioni di solidarietà universale.