



DIOCÈSE DE SAN

COORDINATION DIOCÉSAIN



RELAZIONE AVANZAMENTO DEL PROGETTO PER LA
COSTRUZIONE DI UN MAGAZZINO DI STOCCAGGIO
CEREALI DI PREVIDENZA NEL VILLAGGIO DI
TIEBLEDOUGOU, COMUNE DI TIMISSA, CIRCOLO DI
TOMINIAN NELLA DIOCESI DI SAN

LUGLIO 2023

<u>I- INTRODUZIONE</u>	3
<u>I. Richiamo degli obiettivi del progetto</u>	3
<u>a) Obiettivi di sviluppo</u>	3
<u>b) I risultati attesi</u>	3
<u>II. Stato di attuazione del progetto</u>	3
<u>III- Piano di spesa</u>	4
<u>Conclusione</u> :	4

I- INTRODUZIONE

Il presente rapporto elenca le attività svolte al 10 luglio 2023 e i risultati ottenuti nell'ambito del progetto di costruzione di un magazzino per lo stoccaggio di cereali di Tiéblédougou, comune di Timissa nella circoscrizione di Tominian. Il progetto è finanziato dal gruppo Africa Grand Baobab (Italia), per nove milioni cinquecentosettantamila franchi CFA (9.570.000).

I. RICHIAMO DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

a) Obiettivo di sviluppo

Contribuire al miglioramento della sicurezza alimentare nel villaggio di Tiéblédougou attraverso la costruzione e la gestione di un magazzino per lo stoccaggio e la conservazione di prodotti agricoli.

b) Risultati attesi

- Gli uomini e le donne di Tiéblédougou beneficiano di un magazzino di stoccaggio per la conservazione dei loro prodotti agricoli;
- La solidarietà e la coesione sociale sono rafforzate nel villaggio di Tiéblédougou.

II. Stato di attuazione del progetto

2- L'esecuzione del progetto

1- Costruire un magazzino per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli con un capannone in cemento

- È in costruzione un magazzino in cemento, 10m per 8m (vedi foto)

2- Attrezzare il magazzino costruito (pallet e bilancia a bascula).

- Sono stati realizzati 30 pallet di legno a doppio piano.
- È stata acquistata e messa a disposizione del comitato di gestione del granaio una bilancia a bascula con una portata di 500 kg.

3- Formazione del comitato di gestione del granaio.

È stato istituito un comitato di gestione e i membri sono stati formati al monitoraggio, al controllo e alla gestione del granaio di previdenza.

Questo comitato è composto da 7 membri che sono:

- Un consigliere del capo villaggio
- Un consigliere comunale
- Due membri maschili
- Due membri femminili
- Un rappresentante dei giovani.

III- Piano di spesa:

Voce del budget	Descrizione	Unità	Numero	Ammontare CFA	Livello di esecuzione
1.	Sostegno granaio di previdenza				
1.1	Costruire il magazzino per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli con un capannone	Numero	1	8 092 000	75%
1.2	Attrezzare il magazzino (pallets e bilancia a bascula)	Kit	1	1 300 000	60%
2.	Supporto al Comitato Direttivo				
2.1	Formazione del comitato di gestione del granaio	Numero	1	440 000	100%
TOTALE GENERALE a lavori conclusi			9 832 000		

Conclusioni :

Il termine lavori è previsto per il 05 agosto 2023.

Vogliamo ringraziare il GRUPPO AFRICA GRAND BAOBAB per i suoi sforzi per portare a compimento questo progetto. Contribuirà indubbiamente a migliorare la sicurezza alimentare nelle comunità beneficiarie in particolare e nella regione San in generale.

San, 10 luglio 2023

Per la Caritas Diocesana
Il Coordinatore Diocesano


Abbé Emmanuel N. KONE

Immagini e illustrazioni





Sessione di formazione



Argomenti per la formazione del comitato di gestione